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Dalam suatu proyek konstruksi, material adalah salah satu sumber daya terbatas yang 
menjadikan pengadaannya sebagai salah satu fungsi utama dari kegiatan konstruksi yang nilainya 
antara 50 % bahkan mencapai 70 % dari anggaran proyek. Penerapan sistem manajemen yang 
salah pada material konstruksi akan berakibat buruk bagi finansial dan kemajuan pelaksanaan. 
Untuk memperkecil resiko, suatu proyek konstruksi perlu dilakukan suatu manajemen dengan 
merancang sistem pengelolaan material berbasis database. Dengan dibangunnya rancangan sistem 
pengelolaan material berbasis database dapat memberikan kemudahan memperoleh informasi yang 
diperlukan dalam pengendalian material. 
Rancangan ini diawali dengan pengumpulan data dan informasi dari perusahaan konstruksi 
PT. Hutama Karya (Persero) pada Proyek Pembangunan Gedung Terminal Supadio Pontianak. 
Infomasi yang dikumpulkan berupa form-form serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
manajemen yang terjadi pada perusahaan konstruksi PT. Hutama Karya (Persero). Desain 
rancangan ini berupa rancangan konseptual dan berfokus pada proses pengadaan, penerimaan dan 
pengeluaran material. Metode yang digunakan dalam pembuatan rancangan ini menggunakan 
metode rancangan tersetruktur yaitu menjelaskan tentang DFD, Diagram Konteks, ERD dan Tabel 
Relasi. 
Dengan adanya sistem rancangan ini dapat memudahkan penyimpanan data dan 
mempercepat pengolahan pencarian data, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan 
pelaporan logistik dapat dibuat dengan tepat dan cepat. 
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Manajemen material didefinisikan 
sebagai suatu sistem manajemen yang 
diperlukan untuk merencanakan dan 
mengendalikan mutu material, jumlah 
material dan penempatan peralatan yang 
tepat waktu, harga yang baik dan jumlah 
yang sesuai dengan kebutuhan (Bell and 
Stukhart, 1986). Maka dari itu penerapan 
sistem manajemen yang salah pada 
material konstruksi akan berakibat buruk 
bagi finansial dan kemajuan pelaksanaan. 
Untuk memperkecil resiko, suatu proyek 
konstruksi perlu dilakukan sistem 
manajemen, dalam hal ini mengenai 
pengelolaan material konstruksi dengan 
cara merancang suatu aplikasi berbasis 
database. Basis data harus disajikan 
secara sistematis dan lengkap pada setiap 
kriteria, sehingga pengambil keputusan 
dapat lebih mudah dan tepat dalam 
mengambil keputusan.  
I.1 Perumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan mengenai 
pengelolaan meterial tersebut maka 
dalam penelitian ini ditekankan untuk 
mengetahui bagaimana merancang suatu 
sistem database sehingga mampu 
memberikan informasi yang diperlukan 
dalam mengendalikan material di proyek 
pembangunan Gedung Terminal Supadio 
Pontianak. 
 
I.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang 
dilakukan ini adalah untuk merancang 
sistem pengelolaan material yang 
berbasis database pada suatu proyek 
konstruksi, sehingga dapat memberikan 
kemudahan memperoleh informasi yang 
diperlukan dalam pengendalian material. 
 
I.3 Batasan Masalah 
1. Sistem informasi pengelolaan 
material dibatasi hanya untuk 
pengelolaan data material pada 
pekerjaan struktur. Serta sistem 
yang dibuat difokuskan pada 
proses pengadaan, penerimaan 
dan pengeluaran material. 
2. Desain hanya merupakan 
rancangan konseptual, rancangan 
fisik seperti hardware dan 
software tidak dibahas. 
3. Pada analisa sistem rancangan 
database tidak membahas 
mengenai proses penyeleksian 
supplier, tidak membahas 
kerusakan / ketidaksesuaian 
barang serta tidak membahas 
apabila stok persediaan barang di 
gudang habis. 
4. Tidak membahas mengenai 
perhitungan analisa volume, biaya 
dan penjadwalan. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
II.1 Pengertian Material Konstruksi 
Material adalah item (barang) yang 
dibeli atau dibuat, yang disimpan untuk 
keperluan, kemudian baik untuk dipakai, 
diproses lebih lanjut atau dijual. Menurut 
Ibrahim (1996), yang disebut sebagai 
bahan atau material konstruksi meliputi 
semua bahan yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan bagian pekerjaan dalam 
satu kesatuan pekerjaan pada suatu 
proses.Material konstruksi yang 
digunakan dalam kegiatan suatu proyek 
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a. Bahan permanen, adalah material yang 
menjadi bagian tetap dari struktur 
yang dibutuhkan kontraktor untuk 
pelaksanaan proyek konstruksi. 
b. Bahan sementara, adalah material 








II.2 Manajemen Material 
Manajemen material konstruksi 
merupakan suatu proses perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian sumber 
daya material yang tepat dengan kualitas 
yang sudah ditentukan pada waktu dan 
tempat yang sesuai dengan tingkat 
pembiayaan yang minimum dalam proses 
konstruksi. 
 
II.3 Proses Dalam Manajemen 
Material 
1. Pemilihan Material 
Untuk pemilihan material permanen 
pada suatu proyek konstruksi, harus 
sesuai dengan ketentuan yang tertera 
dalam gambar kerja dan spesifikasi yang 
terdapat dalam kontrak. Namun ada 
beberapa material permanen dalam 
pelaksanaan suatu proyek konstruksi 
yang tidak memiliki spesifikasi yang 
tepat, sehingga pemilihan materialnya 
ditentukan berdasarkan kinerja yang 
harus diberikan. Sedangkan pemilihan 
untuk material sementara bebas 
dilaksanakan oleh pelaksana. 
 
2. Pemilihan Pemasok Material 
Pemilihan pemasok material pada 
dasarnya ditentukan pada penawaran 
harga terendah, namun demikian ada 
beberapa faktor lain yang patut dan perlu 
dipertimbangkan sebelum memutuskan, 
yaitu : 
 Kehandalan pemasok 
 Ukuran pemasok 
 Layanan purna jual yang ditawarkan 
pemasok 
 Syarat pembayaran yang diminta oleh 
pemasok 
 Kualitas material yang dipasok 
 Kemampuan pemasok untuk 
menyediakan material dalam keadaan 
tidak terjadwal 
 
3. Pembelian Material 
Mengingat struktur organisasi 
pembangunan yang terlibat dalam 
sejumlah proyek mempunyai lokasi yang 
berbeda-beda, maka pembelian material 
dapat dilakukan baik dengan basis 
terpusat maupun dengan basis lokal. 
 
4. Pengiriman Material 
Pada saat menerima surat permintaan 
pembelian material, petugas bagian 
pengiriman mengambil semua tindakan 
yang diperlukan untuk menjamin bahwa 
material yang benar dapat dikirim pada 
tempat yang tepat dalam waktu yang 
diminta 
 
5. Penerimaan Material 
Tugas bagian ini adalah menerima 
dan memeriksa barang yang dipesan 
perusahaan sebelum dimasukkan dalam 
gudang. Biasanya bagian ini mempunyai 
alat-alat yang diperlukan untuk 
menerima, menghitung dan mengukur 
barang yang telah diterima. 
 
6. Pengadaan Material 
Proses pengadaan material terdiri 
dari master schedule, membuat rencana 
kebutuhan material serta rincian 
pemakaian serta volume yang digunakan. 
Kemudian pada bagian logistik 
melakukan klarifikasi kebutuhan material 
terhadap spesifikasi, volume dan item 
pekerjaan 
 
7. Penyimpanan Material 
Penyerahan material yang sudah 
sesuai dan dapat diterima harus disimpan 
dengan baik oleh petugas gudang. 
Petugas gudang ini bertanggung jawab 
dalam menjaga dan menyimpan meterial-
material yang diserahkan antara waktu 
penyerahan sampai dengan material 
tersebut dikeluarkan dari gudang yang 
akan digunakan dalam pelaksanaan 
proyek konstruksi. 
 
8. Pengeluaran Material 
Kebutuhan material untuk keperluan 




dapt didapat dari gudang. Untuk 
melakukan hal tersebut, bagi yang 
memerlukan material pertama kali harus 
melengkapi berita acarayang dikeluarkan 
bagian gudang. Berita acara ini berisi 
informasi sehubungan dengan jumlah dan 
jenis material yang diambil, maksud 
penggunaan material dan lain sebagainya. 
 
II.4 Sistem Database 
1. Data dan Informasi 
Data menurut Murdick (1991:6) 
adalah fakta dan angka  yang tidak 
sedang digunakan pada proses  
keputusan dan biasanya berbentuk 
catatan historis yang dicatat dan 
diarsipkan tanpa maksud untuk  segera 
diambil kembali untuk pengambilan 
keputusan. Sedangkan informasi terdiri 
dari data yang telah diambil kemudian, 
diolah, atau sebaliknya digunakan untuk 
tujuan informatif  atau kesimpulan, 
argumentasi, atau sebagai dasar untuk 
peramalan atau pengambilan keputusan. 
 
2. Sistem 
Sistem  adalah kumpulan elemen 
atau komponen-komponen yang 
berintegrasi dengan maksud sama untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
 
3. Pengertian Sistem Database 
Perancangan basis data merupakan 
perancangan dari sekumpulan data yang 
saling berhubungan yang disimpan secara 
bersama sedemikian rupa dan tanpa 
pengulangan (redudansi) yang tidak 
perlu, untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan. Unsur-unsur yang 
mempengaruhi dalam merancang sebuah 
basis data, yaitu diagram relasi entitas, 
normalisasi, relasi antar tabel dan struktur 
file. 
 
4. Siklus Pengolahan Data 
Suatu proses pengolahan data terdiri 
dari 3  tahapan dasar, yang disebut 
dengan siklus pengolahan data (Data 







III. METODOLOGI PENELITIAN 
III.1 Langkah-Langkah Penelitian 
1. Perumusan Masalah 
Merupakan langkah awal dari 
penelitian ini, tahap ini 
diperlukan untuk mendefinisikan 
keinginan dari sistem yang tidak 
tercapai. 
2. Penentuan Tujuan 
Berguna untuk memperjelas 
kerangka tentang apa saja yang 
menjadi sasaran dari penelitian 
ini.. 
3. Studi Pustaka 
Bertujuan untuk mengetahui 
metode apa yang akan 
digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang akan diteliti. 
4. Pengumpulan Data dan 
Informasi 
Data-data yang diperlukan 
dalam penelitian ini adalah : 
 Jenis-jenis aktivitas yang 
terjadi di PT. Hutama Karya 
yang berkenaan dengan 
Bagian Logistik. 
 Jenis-jenis form yang 
dibutuhkan saat dilakukannya 
aktivitas Bagian Logistik PT. 
Hutama Karya, baik itu yang 
berkenaan dengan entri data 
ataupun proses 
penghimpunan data. 
5. Analisa Sistem Yang Berjalan 
Analisa ini bertujuan untuk 
mengetahui sistem yang ada saat 
ini di Bagian Logistik PT. 
Hutama Karya.  




Gambar 2. Bagan Hirarki Sistem 
Informasi Manajemen Material 
Gambar 3. Bagan Hirarki 
Sistem Informasi Manajemen 
Material Lanjutan 1 
 
6. Analisa Kebutuhan Sistem 
Bertujuan untuk 
mengidentifikasikan apa saja 
yang masih kurang dari sistem 
tersebut untuk kemudian 
dilakukan langkah -langkah 
perbaikan.  
7. Perancangan Basis Data 
Perancangan basis data yang 
dilakukan adalah dalam bentuk 
pembuatan Diagram Alur Data 
yang telah disempurnakan 
setelah dilakukan analisa 
kebutuhan sistem dan Entity 
Relationship Diagram (ERD). 
8. Perancangan Interface 
Pada tahap ini dilakukan 
perancangan bentuk interface 
program yang dibuat, dengan 
tujuan supaya pemakai mudah 
mengerti (user friendly).  
9. Kesimpulan dan Saran 
Bagian ini berisi kesimpulan 
mengenai semua tahapan yang 
telah dilalui serta saran yang 
berkenaan dengan hasil yang 
telah dicapai.TIAN 
 
III.2 Alat Bantu Analisa dan 
Perancangan 
Perancangan adalah kegiatan untuk 
menemukan  dan mengembangkan 
masukan-masukan yang baru, kumpulan 
dari file-file, metode-metode, prosedur 
dan keluaran dalam pemrosesan suatu 
data agar tujuan dari suatu organisasi 
dapat tercapai. 
Alat bantu analisis dan perancangan 
meliputi: 
1. Flowmap 
2. Diagram konteks 
3. DFD (Data Flow Diagram) 
4. Kamus data 
5. Perancangan Basis Data : 
a. Normalisasi 
b. Relasi Tabel 
 
IV. INFORMASI TERHADAP 
MATERIAL 
IV.1 Proses Manajemen Material pada 
Proyek Pembangunan Gedung 
Terminal Supadio Pontianak 
Proses-proses pada kegiatan 
manajemen material pada proyek 
Pembangunan Gedung Terminal Supadio 
Pontianak meliputi : 
1. Pengadaan Material 
2. Penerimaan Material 
3. Pengeluaran Material 
























Gambar 5. ERD yang Diusulkan 
 
Gambar 6. Login 
Gambar 5.4 Perancangan Input Data Barang V. ANALISA SISTEM 
RANCANGAN DATABASE 
V.1 Relasi Tabel 
Relasi antar tabel menggambarkan 
keterhubungan antar tabel / entitas dalam 
sistem. Berikut relasi tabel dari sistem 













V.2 Entity Relationship Diagram 
Model entity – relationship yang 
berisi komponen-komponen himpunan 
entitas dan himpunan relasi yang masing-
masing dilengkapi dengan atribut-atribut 
yang mempresentasikan dengan lebih 
sistematis dengan menggunakan diagram 












V.3 Perancangan Antar Muka 
Perancangan antar muka (interface) 
yang dimaksudkan adalah rancangan atau 
desain dari program yang dibuat. 
Diantaranya desain mengenai form 
masukan (input), yaitu form-form yang 
bertugas untuk menerima dan 
memasukkan data kedalam database. Dan 
desain keluaran (output), yaitu form yang 
bertugas memberikan laporan data yang 




1. Perancangan Input 
a. Login User 
Rancangan input login pada 
tampilan awal terlebih dahulu 
















b. Input Master Data Barang 
Perancangan input master data 
barang digunakan untuk 

















Gambar 7. Perancangan Input Data Supplier 
Gambar 8. Perancangan Input Data Permintaan 
Barang 
Gambar 9. Perancangan Input Data  
Pemesanan Barang 
Gambar 10. Perancangan Input Data 
Penerimaan Barang 
Gambar 5.9 Perancangan Input Data Pengeluaran Barang 














c. Input Master Data Supplier 
Input data supplier digunakan untuk 













d. Input Data Permintaan Barang 
Perancangan input data permintaan 
barang digunakan untuk 
memasukkan data-data permintaan 
















e. Input Data Pemesanan Barang 
Perancangan input data pemesanan 
barang digunakan untuk 
memasukkan data-data barang yang 
















f. Input Data Penerimaan Barang 
Perancangan input data penerimaan 
barang digunakan untuk 
memasukkan data-data penerimaan 























Gambar 11. Laporan Mingguan Bahan 
Bangunan 
Gambar 12.Laporan Bulanan Bahan Bangunan 
g. Input Data Pengeluaran Barang 
Perancangan input data pengeluaran 
barang yaitu untuk menginput data-
data pengeluaran barang yang akan 





















2. Perancangan Output 
a. Laporan Mingguan Bahan 
Bangunan] 
Laporan Mingguan Bahan 
Bangunan berfungsi untuk 
mengetahui jumlah penerimaan, 
jumlah pengeluaran serta jumlah 
persediaan barang dalam 1 pekan 
atau perminggu.  
 
b. Laporan Bulanan Bahan Bangunan 
Laporan Bulanan Bahan Bangunan 
merupakan rekap dari laporan 
Mingguan dimana dalam laporan 
tersebut merekap jumlah persediaan 


















1) Pada rancangan ini terintergrasi 
dengan sangat baik antara 
pengadaan, penerimaan dan 
pengeluaran material pada 
suatu sistem pengelolaan 
material. 
2) Sistem database pengelolaan 
material yang dirancang 
dengan menggunakan suatu 
metodologi desain yang 
sistematis sesuai dengan 
konsep sistem manajemen 
informasi. Penggunaan 
Diagram Konteks dan Data 
Flow Diagram (DFD) sebagai 
tahap konseptual. 
3) Dengan adanya sistem 
rancangan database dapat 
memberikan solusi alternatif 
baru yang memberi kemudahan 
terhadap pelaksanaan 
pengelolaan material pada 
perusahaan PT. Hutama Karya. 
4) Dengan dibangunnya sistem 
rancangan database dapat 
memudahkan petugas dalam 
proses pengelolaan material, 
serta tersedianya data dalam 
database yang dapat diakses 
melalui hak akses tertentu. 
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5) Dengan menggunakan sistem 
rancangan ini dapat 
memudahkan penyimpanan 
data dan mempercepat 
pengolahan pencarian data, 
sehingga informasi-informasi 
yang diperlukan dapat 
diperoleh dengan mudah dan 
pelaporan-pelaporan logistik 
dapat dibuat dengan tepat dan 
cepat. 
6) Dengan adanya rancangan 
sistem kodifikasi (pengkodean) 
dapat memudahkan dalam 
mengklasifikasikan setiap data 



























Ervianto, Wulfram I. 2004. Teori 
Aplikasi Manajemen Proyek 
Konstruksi. Yogyakarta : 
Andi 
 
Jogiyanto,  HM. 2001. Analisis  
dan Desain  Sistem  
Informasi Pendekatan 
Terstruktur. Yogyakarta : 
Andi 
 
Mulyani, Endang. 2009. 
Manajemen Konstruksi. 
Pontianak : Fakultas Teknik 
Untan. 
 
Soeharto, Iman. 2001. Manajemen 
Proyek (Dari Konseptual 
Sampai Operasional). Jakarta 
: Erlangga 
 
Sulistyo, Andry. 2015. 
Penjadwalan dan 
Pengendalian Material Dalam 
Pelaksanaan Multiproyek 
Konstruksi. Skripsi. 
Pontianak : Fakultas Teknik 
Untan. 
 
 
 
 
 
